



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN – INGENIERÍA EN SOFTWARE

ACTA DEL CHANGE CONTROL BOARD – CCB-01

Proyecto MundiPets – Práctica Experimental 4, Unidad IV

Fecha: 09/08/2026
Hora de inicio: 14:30
Modalidad: Presencial
Participantes: Fuertes Arraes Edson Daniel (Presidente del CCB), Contreras Chávez Kevin Germán (Analista del CCB), Viteri García Jonathan Enrique (Representante del cliente)

El CCB se reunió con el propósito de analizar las tres solicitudes de cambio registradas para el proyecto MundiPets y determinar su aprobación, considerando los impactos técnicos, funcionales, de calidad, costo y trazabilidad.

RFC-01 – Cambio de alcance (RF-07, reporte manual de interacciones)

Decisión: Aprobado con condiciones. El CCB aprueba incorporar el mecanismo de reporte manual de mensajes e interacciones inadecuadas dentro del flujo de mensajería, diferenciado de la moderación automática ya contemplada en el sistema. Responsable: Contreras Chávez Kevin Germán. Plazo: 24 horas.

RFC-02 – Cambio de calidad (RNF-03, tiempo de respuesta)

Decisión: Aprobado con condiciones. El nuevo umbral ($P95 \leq 3s$ con 100 usuarios concurrentes) mejora la factibilidad de cumplimiento sin eliminar el objetivo cuantificable de rendimiento. Condicionado a pruebas de carga con 100 usuarios concurrentes. Responsable: Contreras Chávez Kevin Germán. Plazo: 3 días.

RFC-03 – Cambio por restricción o normativa (RF-25, privacidad)

Decisión: Aprobado. Se modifica RF-25 para que el aviso de mascota extraviada muestre únicamente zona aproximada de ubicación y mantenga ocultos por defecto los datos de contacto directo, resolviendo la contradicción con RNF-16 y RD-04. Responsable: Contreras Chávez Kevin Germán. Plazo: 24 horas.

RFC	Tipo	Decisión	Responsable	Plazo
RFC-01	Cambio de alcance	Aprobado con condiciones	Kevin Contreras	24 h
RFC-02	Cambio de calidad	Aprobado con condiciones	Kevin Contreras	3 días
RFC-03	Restricción o normativa	Aprobado	Kevin Contreras	24 h

Como resultado de las decisiones tomadas, las modificaciones aprobadas se incorporan en la versión

controlada **ERS v1.1**, con línea base establecida mediante el tag anotado **baseline-v1.1**. La sesión finalizó a las 15:45 del 09/08/2026, sin discrepancias sin resolver entre los integrantes del CCB.

Firmas:

Fuertes Arraes Edson Daniel
Presidente del CCB



Contreras Chávez Kevin Germán
Analista del CCB



Viteri García Jonathan Enrique
Representante del cliente